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Baustart 

“weiße Flecken” 

Aug 20

Zeitraum: 2018 – 2021 V_0969_2016 / Volumen: ca. 6 Mio. Euro Städtischer Eigenausbau

Zeitraum: 2019 – 2023 V_0838_2018 / Volumen: ca. 33 Mio. Euro Ausbau der “weißen Flecken” (<30 Mbit/s)

Zeitraum: 2020 – 2021                 V_0327_ 2019 / Volumen: ca. 250.000 Euro Landesprogramm Schulen

Zeitraum: 2021 – 2024 Förderprogramm noch nicht veröffentlicht Ausbau der “grauen Flecken”

Zeitraum: 2020 – 2024 V_0023_2019 / Volumen: ca. 15 Mio. Euro Ausbau der Gewerbegebiete

20262024 2025

Baustart 

“NRW Projekt 

Schulen”

3. Quartal 20

Fertigstellung

“weiße

Flecken” 

1.Quartal 23

Fertigstellung

“Gewerbegebiete”

2. Quartal 24

Fertigstellung 

“NRW Projekt 

Schulen”

3./4. Quartal 21

Fertigstellung 

“Städtischer Eigenausbau”

2. Quartal 21

Zeitplanung der städtischen Glasfaser-Projekte

Winter 2020 ???

Jede Schule ist mit einem 
Glasfaseranschluss 
ausgestattet

Jedes Unternehmen ist 
mindestens „Homes Passed*“ 
versorgt

Außenbereich 
ist mit Glasfaser 
erschlossen

*Homes Passed: Glasfaser-Infrastruktur bis zur Grundstücksgrenze

Konkretisierung, 

Bauplanung 

“weiße Flecken” 

Aug 19 – Jul 20

Letzte Aktualisierung: 07.07.2020

Baustart

“Gewerbegebiete”

Frühjahr 21

Ausschreibungs-

verfahren

“Gewerbegebiete”

April 20 –Sep 20

Einreichung/ 

Konkretisierung 

Förderantrag

“NRW Projekt 

Schulen” 

Jan - Apr 20

Q4

Ab 2025

Bisheriges Projektvolumen:
ca. 55 Millionen Euro


